

PROTOCOLO 20.699.156-9

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2023, celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR)**, órgão público estadual independente, inscrita no CNPJ sob o nº 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba/PR, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, Dr. André Ribeiro Giamberardino, CPF sob o nº 045.885.439-54, e a **CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.506.730/0001-18, com sede à Adir Pedroso, nº 570, Apto nº 108, Bloco 06, Bairro Iná, São José dos Pinhais /Paraná, CEP 83.065-110, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio, Sr. WAGNER BORNE MENDES, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.217.097-9 SSP/PR, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 042.244.179-10, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2023, nos termos e fundamentos que se demonstram a seguir:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO CONTRATUAL**

**1.1.** Ao objeto do contrato nº 034/2023, com fundamento na Lei 15.608/2007 (Art. 112, §1, Inc. III), Lei 8.666/93 (Art. 65, §1) e Cláusula “DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DAS PARTES” do contrato 034/2023, fica acrescido, nos termos do respectivo instrumento contratual, sem prejuízo das obrigações contidas no edital de licitação, o quantitativo que abaixo se apresenta:

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página **1** de **3**

ACRÉSCIMO - CONTRATO 034/2023								
ITEM	DESCRIÇÃO	SISTEMA REFERENCIAL	CÓD.	UNIDADE	QUANT.	Preço em Reais		
						UNIT.	TOTAL	TOTAL+BDI
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	94994	M²	10	R\$ 96,35	R\$963,50	R\$1.241,18
1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	87620	M²	10	R\$ 28,41	R\$284,10	R\$ 365,98
1.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	94570	M²	1,6	R\$458,30	R\$733,28	R\$ 944,61
TOTAL								R\$2.551,77
TOTAL COM DESCONTO								R\$2.158,80

**1.2.** O acréscimo decorrente dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 representam um total de 1,11% sob o total de 50% disponíveis.

**1.3.** O percentual disponível para acréscimos, em decorrência da alteração em retro, passa a ser de 48,89% (R\$ 94.969,56).

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL ATUAL

O valor global atual do presente Termo de Contrato é de R\$ 194.256,71 (Cento e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO NOVO VALOR GLOBAL

O novo valor global contratual em decorrência do presente termo aditivo é de R\$ 196.415,51 (cento e noventa e seis mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

## CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO TERMO

O valor global deste termo, em decorrência do acréscimo que perfaz a cláusula primeira é de R\$ 2.158,80 (dois mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

## CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento decorrente do objeto deste aditivo contratual correrá à conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 4.4 – Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Investimentos. Fonte: 250 - Diretamente Arrecadados. Detalhamento: 4.4.90.51.10 - Outras Edificações.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

## CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário celebrado entre as partes e não modificadas por meio dos termos aditivos subsequentes.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná, devendo a publicação ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do disposto no art. 110, da Lei Estadual nº 15.608/2007, na Lei Estadual nº 20.927/2021 e na Resolução DPG nº 265/2021, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Curitiba/PR, data da assinatura digital<sup>1</sup>.

**ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO**  
**DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Contratante

**WAGNER BORNE MENDES:042244**  
**17910**  
**WAGNER BORNE MENDES**  
**CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA**  
Contratada

Assinado de forma digital  
por WAGNER BORNE  
MENDES:04224417910  
Dados: 2023.07.26 21:00:52  
-03'00'

## Testemunhas

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

<sup>1</sup> A data da assinatura será a em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.



ePROTOCOLO



Documento: **13.Minuta1TAaoC0342023v2.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Andre Ribeiro Giamberardino** em 27/07/2023 14:13, **Bruno Campos Faria** em 27/07/2023 14:32, **Felipe Stroka Pereira da Silva** em 27/07/2023 16:33.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Wagner Borne Mendes** em 26/07/2023 21:00.

Inserido ao protocolo **20.699.156-9** por: **Felipe Stroka Pereira da Silva** em: 27/07/2023 12:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**faf80821de2563d8a3c34b7a70154019**.

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL

Extrato

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2023**

Protocolo: 20.699.156-9

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR E CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA.

Objeto: Acréscimo Contratual de 1,11% - (R\$ 2.158,80) visando a consecução de obra: aumento do piso para possibilitar a declividade da rede de esgoto.

Valor Global Atual: R\$ 194.256,71.

Acréscimo no valor global: R\$ 2158,80.

Novo Valor Global: R\$ 196.145,51.

Valor do termo: R\$ 2.158,80.

Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 4.4 – Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Investimentos. Fonte: 250 - Diretamente Arrecadados.

Detalhamento: 4.4.90.51.10 - Outras Edificações.

Data de assinatura: 27/07/2023

**ANDRE RIBEIRO GIAMBERARDINO**  
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná



## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	23000751	Tipo de Documento	OC	Data de Emissão	25/07/23
Pedido de Origem	23000780	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760 FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA FUNDEP				
Unidade	0760 FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP				
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	6009 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				

### Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	1	Ordinário	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	SIM	Previsão Pagamento	24/08/23		
Utilização	5 Despesas de capital	N. Licitação	0001/2023	Mod. de Licitação	3 Concorrência
Reserva Saldo		N. Contrato		Tp. Contrato	.
Cond. Pagamento	30D	N. Convênio		Tp. Convênio	
P.A.D.V.	00	N. SID			

### Credor

Credor	745459 - CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA	CNPJ	33.506.730/0001-18
Endereço	RUA ADIR PEDROSO, 570 - INA - AP 108 BL 06 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR BR		
CEP	83065110		
Banco/Agência	001/3849-0		
Conta	35728/6		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0760 6009 03 061 43 44905110 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 2.158,80 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

#### Histórico

Aditivo da reforma do imóvel ocupado pela DPE/PR no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator - CIAADI, efetuando melhorias civis, na infraestrutura elétrica e lógica, hidrossanitária, realizando a instalação de equipamentos de ar-condicionado, itens de prevenção e combate a incêndio, e a ampliação de áreas de escritório. P.: 20.699.156-9.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 25/07/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 25/07/23 15:06:29 Criador por VANANIAS

Página 1



ePROCOLO



Documento: **23000751ConstrutoraResolucaoFundo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Vania Nobrega Ananias** em 25/07/2023 15:22, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 25/07/2023 16:52.

Inserido ao protocolo **20.699.156-9** por: **Vania Nóbrega Ananias** em: 25/07/2023 15:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**18cd7d554f9b62635a7160f7c30293e5**.