

Protocolo nº 21.286.258-4

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2022, celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná e a BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR)**, órgão público estadual independente, inscrita no CNPJ sob o nº 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus Leme, nº 1908, Centro Cívico, Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, Dr. ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.097.617-0, inscrito no CPF sob o nº 045.885.439-54, e a

**BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.229.363/0001-91, com sede à Rua Marechal Hermes, nº 1768, Ahú, Curitiba/PR, CEP 80.540-290, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. LUIZ ALFONSO FREGULIA, inscrito no CPF sob o nº 652.384.279-72, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato em destaque, este originado do Pregão Eletrônico nº 010/2022 (Protocolo nº 18.692.482-7), de acordo com o art. 65, I, “a” da Lei nº 8.666/1993, e de conformidade com as cláusulas a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DE UNIÃO DA VITÓRIA**

1.1. Serão instalados equipamentos para a Sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná em União da Vitória, Rua Costa Carvalho, 495, Centro, Comarca de União da Vitória/PR, conforme o projeto de monitoramento que integra este termo com o qual, desde já, as partes anuem.

1.2. O prazo para instalação e início dos serviços é de até 20 dias úteis contados da publicação do presente termo no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES**

2.1. O valor mensal do serviço previsto na cláusula primeira supra é R\$ 4.667,75 (quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

2.2. Os serviços a serem prestados compreendem vigilância remota, sistema de alarme, sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV), sistema de botão de emergência (pânico), serviço de apoio tático, controle de acesso, detecção de incêndio e detecção de metais com monitoramento ininterrupto, 24 horas por dia, 07 dias por semana na sede descrita no item 1.1 e conforme equipamentos constantes da listagem anexa a este termo.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, nº 1908 – Centro Cívico – Curitiba/Paraná. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7300

Página 1 de 5

2.3 O valor total do serviço é de R\$ 156.746,06 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) desde o início efetivo da prestação dos serviços de monitoramento, conforme item 1.2 da Cláusula Primeira até o encerramento da vigência contratual em 02/10/2026.

2.4 O valor total atualizado do contrato original é R\$ 5.990.399,52 (cinco milhões novecentos e noventa mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

2.5 O acréscimo mencionado no item 2.3 a 2,617% do valor total atualizado do contrato original (R\$ 5.990.399,52).

2.6. O valor total estimado do Contrato com os termos aditivos anteriores é R\$6.358.990,04 (seis milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e noventa reais e quatro centavos).

2.7. O total de acréscimos é de **8,770%**, formado por 2,816% definido no segundo termo aditivo, 0,033% de acréscimo conforme o 3º Termo Aditivo, pelos 3,304% do 4º Termo Aditivo e dos 2,617% deste termo.

2.8. O valor total estimado do Contrato passa a ser **R\$6.515.736,10** (seis milhões e quinhentos e quinze mil e setecentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Item	Valor total do aditivo/contrato	Valor do contrato/aditivo em percentual*
Valor original atualizado do contrato	R\$5.990.399,52	100%
1º Termo Aditivo (substituição de local de prestação de serviço para atender a sede de Apucarana p. 20.726.495-4)	-	-
2º Termo Aditivo (Acréscimo de equipamentos para atender a ampliação da área da Sede de atendimento central p. 20.915.643-1)	R\$ 168.674,59	2,816%
3º Termo Aditivo (Remanejamento de equipamentos em sedes da DPE/PR p. 20.549.085-0)	R\$ 2.000,00	0,033%
4º Termo Aditivo (adição de equipamentos para a sede de Paranaguá)	R\$ 197.915,93	3,304%
5º Termo Aditivo (adição de equipamentos para a sede de União da Vitória)	R\$ 156.746,06	2,617%
Total de acréscimos	R\$ 525.336,58	8,770%
Valor do contrato após os Termos Aditivos	R\$6.515.736,10	108,770%

\* Os percentuais estão arredondados com três casa após a vírgula para efeito de apresentação mais compreensível.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento decorrente do objeto deste aditivo contratual correrá à conta dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública / Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes.

Fonte de Recursos: 250 - Diretamente Arrecadados.

Detalhamento de Despesas: 3.3.90.39.77 - Vigilância Remota.

## CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário celebrado entre as partes e não modificadas por meio dos termos aditivos subsequentes.

## CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Paraná, devendo ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do disposto no art. 110, da Lei nº 15608/2007, da Lei Estadual nº 20.927/2021 e da Resolução DPG nº 265/2021, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo para que se produzam os necessários efeitos legais.

Curitiba/PR, data da assinatura digital<sup>1</sup>.

**ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO**  
**DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ES-**  
**TADO DO PARANÁ**  
Contratante

**LUIZ ALFONSO**  
**FREGULIA:652**  
**38427972**

Assinado de forma digital por LUIZ ALFONSO FREGULIA:65238427972  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
Multipla v5, ou=28213765000129,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado  
PF A3, cn=LUIZ ALFONSO  
FREGULIA:65238427972  
Dados: 2023.12.15 17:35:02 -03'00'

**LUIZ ALFONSO FREGULIA**  
**BETRON TECNOLOGIA EM SEGU-**  
**RANÇA LTDA**  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:



Nome:  
CPF:

<sup>1</sup> A data da assinatura será a em que a CONTRATANTE realizou a assinatura digital.



**ANEXO: PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE VIGILÂNCIA REMOTA**

**ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:**

1. Todas as instalações de segurança que vierem a ser instaladas, deverão ter sua infraestrutura executadas de forma aparente (sobrepostas nas paredes), de forma a não ser realizado nenhum tipo de rasgo longitudinal;
2. Não deverá ser executado furo em laje e nem haver retirada e recolocação de cobertura;
3. As paredes poderão ser transpassadas por furos, não maiores do que uma polegada e meia (1 1/2");
4. Todos os furos necessários para passagem de tubos, deverão ter acabamento, mantendo o padrão estético dos ambientes;
5. Os danos a pintura deverão ser corrigidos.



LISTA DE EQUIPAMENTOS A INSTALAR

	EQUIPAMENTO	QTD A INSTALAR
(1) ALARME	CENTRAL DE ALARME IP/GPRS 16Z	1
	BATERIA 12V 7AH	1
	SIRENE 120 dB	1
	TECLADO DE ALARME	1
	RECEPTOR	1
	BOTÃO DE PÂNICO	1
	SENSOR IVP	10
(2) CFTV	RACK 19' 16U C/ COOLER	1
	NVR 16 CANAIS	1
	HD 4 TB	1
	CÂMERA BULLET VARIFOCAL 2.8mm – 12mm	3
	CÂMERA MINI DOME FIXA VARIFOCAL 2.8mm – 12mm	
	SWITCH POE 8P	1
	RÉGUA 8 TOMADAS	1
	NOBREAK 1.5Kva	1
	MONITOR 27"	1
PC DESKTOP	1	

## NOTA DE EMPENHO

### Identificação

N. Documento	23001103	Tipo de Documento	OU	Data de Emissão	15/12/23
Pedido de Origem	23001122	Tipo de Pedido de Origem	OR		
Unidade Contábil	00760	FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	FUNDEP		
Unidade	0760	FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP			
CNPJ Unidade	14.769.189/0001-96				
Proj/Atividade	6009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP			

### Características

Recurso	Normal	Tipo Empenho	3	Global	
Adiantamento	NÃO	Diferido			
Obra	NÃO	Previsão Pagamento	15/12/23		
Utilização	4	Despesas que terão uso imediato	N. Licitação	0010/2022	Mod. de Licitação 7 Pregão Eletrônico
Reserva Saldo			N. Contrato		Tp. Contrato .
Cond. Pagamento	AV		N. Convênio		Tp. Convênio
P.A.D.V.	00		N. SID		

### Credor

Credor	105233 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	CNPJ	03.229.363/0001-91
Endereço	RUA PARNAIBA, 394 - CASA - SAO FRANCISCO CURITIBA - PR BR		
CEP	80510310		
Banco/Agência	237/1342		
Conta	54810/3		

### Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0760 6009 03 061 43 33903977 00 0000000250 1

Obs.: Valor estornado: R\$ ,00

R\$ 2.409,16 (dois mil, quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos)

Histórico

Contratação de Sistema Integrado de Segurança. União da Vitória. P.: 21.286.258-4.

Aprovador 1235211 OLENKA LINS E SILVA MARTINS ROCHA

Dt.Aprovação 15/12/23

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 15/12/23 17:11:33 Criador por VANANIAS

Página 1

Documento: **23001103BETRONFundo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Vania Nobrega Ananias** em 15/12/2023 17:12, **Olenka Lins e Silva Martins Rocha** em 15/12/2023 22:19.

Inserido ao protocolo **21.286.258-4** por: **Vania Nóbrega Ananias** em: 15/12/2023 17:12.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**12f0aafc9b0513ae21d7b8800d320801**.

**DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL**

Extrato

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2022**

Protocolo: 21.286.258-4

Pregão Eletrônico nº 010/2022

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR e BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Instalação de equipamentos e monitoramento da Sede da Defensoria Pública-Geral em União da Vitória.

Vigência: A vigência deste termo tem como início a publicação no Diário Eletrônico da DPE/PR e encerra-se em 02/10/2026, com o fim da vigência original do contrato.

Prazo de instalação e início do serviço: até 20 dias úteis contados da publicação do presente termo no Diário Eletrônico da DPE/PR.

Valor mensal do serviço: R\$ 4.667,75 (quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Valor estimado do termo: R\$ 156.746,06 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) considerando, em tese, o início efetivo do serviço em 16/12/2023 e encerramento previsto originariamente para 02/10/2026.

Valor estimado original do contrato: R\$ 5.990.399,52 (cinco milhões novecentos e noventa mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Percentual de acréscimo: 2,617% (dois inteiros e seiscentos e dezessete milésimos, valor fixado em três casa decimais para facilidade de leitura).

Novo valor estimado total do contrato: R\$6.515.736,10 (seis milhões e quinhentos e quinze mil e setecentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Dotação Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 / 95 / 3.3 – Fundo da Defensoria Pública/Recursos de Outras Fontes / Outras Despesas Correntes. Fonte de Recursos: 250 - Diretamente Arrecadados. Detalhamento de Despesas: 3.3.90.39.77 - Vigilância Remota.

**ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO**  
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

