

Tabela com 5 colunas e 24 linhas

Cronograma de elaboração do PCA – 2025		DATA DE INÍCIO PREVISTA	DATA DE TÉRMINO PREVISTA	DURAÇÃO (EM DIAS)
Data Elaboração/Revisão: 16/02/2024	Revisão nº: 00			
Início: 16/02/2024				
Previsão para conclusão: 30/10/2024				
1ª FASE				
1.1 - Definição da lista de objetos contratáveis - conforme proposto pelos órgãos supridores.		16/02/2024	08/03/2024	22
1.2 - Abertura de pesquisa de interesse pelos itens passíveis de contratação.		11/03/2024	27/03/2024	17
1.3 - Reunião ordinária do Comitê de Contratações - avaliar os resultados da pesquisa de interesse.		04/04/2024	04/04/2024	1
1.4 - Quantificação pelos órgãos supridores.		08/04/2024	08/07/2024	92
1.5 - Elaboração do DFD - formalização da demanda.		09/07/2024	23/07/2024	15
2ª FASE				
2.1 - Envio dos autos à Coordenadoria-Geral de Administração para agrupamento por tipo de contratação.		24/07/2024	25/07/2024	2
2.2 - Distribuição dos processos aos/às membros/as do Comitê, por tipo de contratação.		26/07/2024	26/07/2024	1
2.3 - Análise das demandas pelos/as membros/as do Comitê, por tipo de contratação.		29/07/2024	31/07/2024	3
3ª FASE				
3.1 - Reunião ordinária Comitê de Contratações para deliberar sobre as solicitações de contratação, aprovando-as ou reprovando-as.		01/08/2024	01/08/2024	1
3.2 - Emissão de despacho de autuação no processo administrativo em que o documento de formalização da demanda foi apresentado.		05/08/2024	09/08/2024	5

3.3 - Encaminhamento da demanda aprovada ao seu respectivo órgão técnico, por meio do sistema eletrônico utilizado pela DPE-PR, para elaboração de ETP.	12/08/2024	16/08/2024	5
3.4 - Inclusão das contratações autorizadas pelo comitê no PCA 2025.	12/08/2024	16/08/2024	5
3.5 - Definição do nível de prioridade e do calendário de execução do PCA 2025.	19/08/2024	26/09/2024	39
3.6 - Reunião ordinária Comitê de Contratações para aprovação do PCA 2025.	03/10/2024	03/10/2024	1
4ª FASE			
4.1 - Deliberação pela Defensoria Pública-Geral acerca da aprovação do plano de contratações anual.	07/10/2024	25/10/2024	19
4.2 - Publicação do PCA no portal de transparência da DPE-PR.	30/10/2024	30/10/2024	1

Curitiba, datado digitalmente.

BRUNO MÜLLER SILVA
Presidente do Comitê de Contratações