



Curitiba, 11 de Dezembro de 2014.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

At. Senhor Álvaro Mateus Santana

Ref. Declaração de Alteração de Quantitativos

Na qualidade de empresa contratada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, através da **Ordem de Fornecimento 08** na Unidade de Guaratuba referente ao pregão nº 11/2014, tendo em vista o conteúdo do contrato e a necessidade dos serviços, a empresa VIGA NETSTORE LTDA declara que os itens abaixo listados foram alterados do projeto preliminar de acordo com o descrito na tabela abaixo:


ITEM	DESCRIÇÃO	ALTERAÇÃO
97	Anilha 4,6mm	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
112	Cabo 24 AWG x 4p CAT 6	Quantidade alterada de 610 metros (R\$ 1.579,90) para 1220 metros (R\$ 3.159,80).
117	Guias de cabos horizontal, 1U, fechado de 19"	Quantidade alterada de 08 unidades (R\$ 425,44) para 06 unidades (R\$ 319,08).
119	Painel de enchimento plano de 1U – 19",	Quantidade alterada de 05 unidades (R\$ 44,32) para 06 unidades (R\$ 53,18).
151	Cabo Flexível 6mm – azul	Foi adicionado 10 metros (R\$ 28,63) em substituição ao item 154
152	Cabo Flexível 6mm – verde	Foi adicionado 10 metros (R\$ 28,63) em substituição ao item 155
153	Cabo Flexível 6mm – vermelho	Foi adicionado 30 metros (R\$ 85,90) em substituição ao item 156
154	Cabo Flexível 10mm – azul	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
155	Cabo Flexível 10mm – verde	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
156	Cabo Flexível 10mm – vermelho	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
193	Barramento neutro 7 furos	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
194	Barramento terra 7 furos	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
196	Barramento pente bifásico IXS7	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
206	Caixa de Passagem ALUM tipo condutele 1 ¼"	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.

Sendo assim, o custo total da obra foi alterado de **R\$ 45.054,98** (Quarenta e Cinco mil e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos) previsto no projeto preliminar para **R\$ 44.743,63** (Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) descrito no projeto definitivo.

EXM.AZDA DEFENSORA PÚBLICA - GERAL,

1. NÃO HÁ OBIÇÕES JURÍDICAS NA
ALTERAÇÃO PROMOVIDA.

CRITIBA, 07 DE JANEIRO DE 2015


MARCOS GARBANO DE PAULA
OAB/PR 56421

De acordo
em 08.01.2015


JOSIANE FRUET BETINI LUPION
Defensora Pública - Geral do Estado do Paraná


Eduardo R. do Vale
RC 23.550.794-5



Rafael Pereira Grande
Engenheiro Eletricista
VIGA NETSTORE LTDA



Com

DOCUMENTO CERTIFICADO


CÓDIGO LOCALIZADOR: 1551215

Documento emitido em 12/01/2015 08:06:48.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9368 | 12/01/2015 | PÁG. 2Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE.www.imprensaoficial.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO

ÇOS



Governo do Estado

Governador
Carlos Alberto Richa**Vice-governador**
Cida Borghetti**Casa Civil**
Eduardo Francisco Sciarra
Alexandre Teixeira**Casa Militar**
Adilson Castilho Casitas
Elio de Oliveira Manoel**Chefe da Casa Civil**
Diretor-Geral**Chefe**
Sub-Chefe**Procuradoria Geral do Estado**
Ubirajara Ayres Gasparin
Paulo Sérgio Rosso**Procurador-Geral**
Diretor-Geral**Controladoria Geral do Estado**
Carlos Eduardo de Moura
Carlos Alberto Hembercker**Secretário**
Diretor-Geral

Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE)

Diretor Presidente
Ivens Moretti Pacheco**Diretor Administrativo Financeiro**
Geraldo SerathiukRua dos Funcionários, 1645
80035-050 | Cabral | Curitiba | Paraná

Informações 41 3200-5002

Secretarias e Órgãos

Procuradoria Geral do Estado

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2014
PROVENIENTE DO PP 011/2014 Protocolo: 13.293.900-4

Convencentes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a empresa VIGA NETSTORE LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas..

Finalidade: Atender as funcionalidades básicas dos equipamentos de informática, telefonia e instalações elétricas simples da Scde da Defensoria Pública do estado do Paraná em Guaratuba.

Valor: O valor inicial que era de R\$ 45.054,98 (quarenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) foi suprimido para R\$ 44.743,63 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

Vigência: 04/09/2014 a 03/09/2014.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008 Natureza: 3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – 4.4.90.52.00 Rubrica 3.3.90.30.16 – 3.3.90.39.12 – 3.3.90.39.04 - 4.4.90.52.14 Fonte 100.

Assinado em 08/01/2015.

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná
12 de janeiro de 2015

1462/2015

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2014
PROVENIENTE DO PP 011/2014 Protocolo: 13.293.350-2

Convencentes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a empresa VIGA NETSTORE LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas..

Finalidade: Atender as funcionalidades básicas dos equipamentos de informática, telefonia e instalações elétricas simples da Scde da Defensoria Pública do Estado do Paraná em Matinhos.

Valor: O valor inicial que era de R\$ 34.871,75 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) foi suprimido para R\$ 33.016,31 (trinta e três mil e dezesseis reais e trinta e um centavos).

Vigência: 04/09/2014 a 03/09/2014.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008 Natureza: 3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – 4.4.90.52.00 Rubrica 3.3.90.30.16 – 3.3.90.39.12 – 3.3.90.39.04 - 4.4.90.52.14 Fonte 100.

Assinado em 10/12/2014

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION
Defensora Pública-Geral do Estado do Paraná
12 de janeiro de 2015

1472/2015

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

GOVERNO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2014 – Protocolo 13.383.707-8**

Comunicamos que foi HOMOLOGADO pelo Senhor Secretário de Estado da Agricultura, no dia 08/01/2015, cumpridas as exigências legais, a decisão do Pregoeiro do SEAB para a contratação das empresas abaixo, para o fornecimento de equipamentos para indústria alimentícia, que atenderá às necessidades do Projeto de Apoio a Estruturação de Cadeias Produtivas – Fortalecimento e Dinamização Econômica Rural, através de Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB.

EMPRESAS: BRÁSIDAS EIRELI – ME, para os lotes 01, 05 e 07, no valor total de R\$ 23.116,00; **BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**,