


Curitiba, 09 de Dezembro de 2014.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

At. Senhor Álvaro Mateus Santana

Ref. Declaração de Alteração de Quantitativos

I - R.H  
 II - De acordo  
 Em - 10/12/2014  
  
 JOSIANE FRUET BETHIN LUPION  
 Defensora Pública - Geral do Estado do Paraná


Na qualidade de empresa contratada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, através da **Ordem de Fornecimento 09** na Unidade de Matinhos referente ao pregão nº 11/2014, tendo em vista o conteúdo do contrato e a necessidade dos serviços, a empresa VIGA NETSTORE LTDA declara que os itens abaixo listados foram alterados do projeto preliminar de acordo com o descrito na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	ALTERAÇÃO
97	Anilha 4,6mm	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
112	Cabo 24 AWG x 4p CAT 6	Quantidade alterada de <b>610 metros</b> (R\$ 1.579,90) para <b>315 metros</b> (R\$ 815,85).
154	Cabo flexível 10mm - azul	Adicionado <b>10 metros</b> (R\$ 48,41) a lista de materiais
155	Cabo flexível 10mm - verde	Adicionado <b>10 metros</b> (R\$ 48,41) a lista de materiais
156	Cabo flexível 10mm - vermelho	Adicionado <b>10 metros</b> (R\$ 48,41) a lista de materiais
193	Barramento neutro 7 furos	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
194	Barramento terra 7 furos	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
196	Barramento pente bifásico IX7	Item excluído da lista de materiais pois não foi utilizado.
220	Condutor de cobre nú 16 mm <sup>2</sup>	Quantidade alterada de <b>20 metros</b> (R\$ 219,53) para <b>12 metros</b> (R\$ 131,72).

Sendo assim, o custo total da obra foi alterado de **R\$ 34.871,75** (Trinta e Quatro mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) previsto no projeto preliminar para **R\$ 33.016,31** (Trinta e Três Mil e Dezesesseis Reais e Trinta e Um Centavos) descrito no projeto definitivo.

Exma. Dra. Defensora Pública - Geral,  
 1. Não há óbices jurídicos nas adequações promovidas.  
 Curitiba, 10/12/2014.

  
 João Guilherme C. Hartmann - OAB/PR nº 57.756

  
 Rafael Pereira Grande  
 Engenheiro Eletricista  
 VIGA NETSTORE LTDA



COM

**DOCUMENTO CERTIFICADO****CÓDIGO LOCALIZADOR: 1551215**

Documento emitido em 12/01/2015 08:06:48.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 9368 | 12/01/2015 | PÁG. 2Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o  
Código Localizador no site do DIOE.[www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br)

GOVERNO DO ESTADO

ÇOS

**Governo do Estado****Governador**  
Carlos Alberto Richa**Vice-governador**  
Cida Borghetti**Casa Civil**  
Eduardo Francisco Sciarra  
Alexandre Teixeira**Casa Militar**  
Adilson Castilho Casitas  
Elio de Oliveira Manoel*Chefe da Casa Civil*  
*Diretor-Geral**Chefe*  
*Sub-Chefe***Procuradoria Geral do Estado**  
Ubirajara Ayres Gasparin  
Paulo Sérgio Rosso*Procurador-Geral*  
*Diretor-Geral***Controladoria Geral do Estado**  
Carlos Eduardo de Moura  
Carlos Alberto Hembercker*Secretário*  
*Diretor-Geral***Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE)****Diretor Presidente**  
Ivens Moretti Pacheco**Diretor Administrativo Financeiro**  
Geraldo SerathiukRua dos Funcionários, 1645  
80035-050 | Cabral | Curitiba | Paraná

Informações 41 3200-5002

**Secretarias e Órgãos****Procuradoria Geral do Estado****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2014**  
**PROVENIENTE DO PP 011/2014 Protocolo: 13.293.900-4**

Convenentes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a empresa VIGA NETSTORE LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas.

Finalidade: Atender as funcionalidades básicas dos equipamentos de informática, telefonia e instalações elétricas simples da Sede da Defensoria Pública do estado do Paraná em Guaratuba.

Valor: O valor inicial que era de R\$ 45.054,98 (quarenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) foi suprimido para R\$ 44.743,63 (quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos).

Vigência: 04/09/2014 a 03/09/2014.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008 Natureza: 3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – 4.4.90.52.00 Rubrica 3.3.90.30.16 – 3.3.90.39.12 – 3.3.90.39.04 - 4.4.90.52.14 Fonte 100.

Assinado em 08/01/2015.

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION  
Defensoria Pública-Geral do Estado do Paraná  
12 de janeiro de 2015

1462/2015

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2014**  
**PROVENIENTE DO PP 011/2014 Protocolo: 13.293.350-2**

Convenentes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e a empresa VIGA NETSTORE LTDA.

Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura, cabeamento lógico, instalações elétricas e telefônicas.

Finalidade: Atender as funcionalidades básicas dos equipamentos de informática, telefonia e instalações elétricas simples da Sede da Defensoria Pública do Estado do Paraná em Matinhos.

Valor: O valor inicial que era de R\$ 34.871,75 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) foi suprimido para R\$ 33.016,31 (trinta e três mil e dezesseis reais e trinta e um centavos).

Vigência: 04/09/2014 a 03/09/2014.

Dotação Orçamentária: 0701.14422014.008 Natureza: 3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – 4.4.90.52.00 Rubrica 3.3.90.30.16 – 3.3.90.39.12 – 3.3.90.39.04 - 4.4.90.52.14 Fonte 100.

Assinado em 10/12/2014

JOSIANE FRUET BETTINI LUPION  
Defensoria Pública-Geral do Estado do Paraná  
12 de janeiro de 2015

1472/2015

**Secretaria da Agricultura e do Abastecimento****GOVERNO DO PARANÁ**  
**Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.**  
**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2014 – Protocolo 13.383.707-8**Comunicamos que foi **HOMOLOGADO** pelo Senhor Secretário de Estado da Agricultura, no dia 08/01/2015, cumpridas as exigências legais, a decisão do Pregoeiro do SEAB para a contratação das empresas abaixo, para o fornecimento de equipamentos para indústria alimentícia, que atenderá às necessidades do Projeto de Apoio a Estruturação de Cadeias Produtivas – Fortalecimento e Dinamização Econômica Rural, através de Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB.**EMPRESAS: BRÁSIDAS EIRELI – ME**, para os lotes 01, 05 e 07, no valor total de R\$ 23.116,00; **BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**,